
        Groupe 
de projet = 
croisement 

des attentes 

Le 16 mars  

PRESENTATION 
SYNTHETIQUES 

DES DIAGNISTICS 

Groupe projet / 
Bureau d’Etude = 

visite de la cour 

Groupe projet 
= croisement 
des attentes 

Le 25 MAI 

VALIDATION 
SCENARIO 

D’AMENAGEMENT 

PLANNING APPEL A PROJET « COINS DE VERDURE POUR LA PLUIE » 
 

            

 

RECUEIL 
DES 

ATTENTES 

DIAGNOSTIC 
TECHNIQUE 

+ 
DIAGNOSTIC 

D’USAGE 

Le 04 MAI 
SCENARIOS 

D’AMENAGE
MENT DE LA 

COUR 

4) Recueillir les objectifs / les 
attentes/ enjeux de chaque 
groupe d’acteurs  
 Equipe Educative 
 Gestionnaire communaux 

(Elus, ATSEM, Personnel 
d’entretien et technique) 

 Enfants 

OUTILS : 

 CAFE CITOYEN 31-01-23 
 DOSSIER DRIVE partage de 

ressources 
 UN QUESTIONNAIRE DES 

ATTENTES / 
PROBLEMATIQUES PAR 
GROUPE D’ACTEURS. 
Désignation d’une personne 
référente par groupe 
d’acteurs 

 Retour d’expérience Mercredi 
08 mars à CERESTE. 

2) Mener un diagnostic technique 
 
 Etude Hydraulique (CEREG) 
 Etude Topographique 

 

3) Mener un diagnostic des usages 
 
 Quels sont les usages de la 

cour ? (Observations des 
différents temps, des 
circulations, de l’occupation, 
entretiens avec les 
enseignants, démarche avec 
les enfants) 

OUTILS : 

 Questionnaire d’enquête pour 
les usagers (élèves, 
enseignants, centre de loisirs) 
+ PLAN DE LA COUR à annoter. 

 

FEVRIER – MARS 2023 

1) Proposer 2 scénarios 
d’aménagement chiffrés 

2 scénarios d’ambition différente 
sont présentés par le PNRL et BE en 
fonction du diagnostic préalable. 

Ces scénarios sont discutés en 
Groupe projet et modifiés si besoin. 

Au final 1 scénario de synthèse 
reprend l’ensemble des pistes et est 
validé en COPIL. 

OUTILS : 

 Esquisse avec visualisation 
des différents espaces. 

5) Présentation par le PNRL 
et discussion autour du 
scénario intermédiaire final 
prenant en compte les 
attentes du groupe projet. 

DEBUT JUIN : 

Dépôt du dossier de 
demande de subvention à 
l’agence de l’eau par la 
commune. Réponse sous 3 
à 4 mois. 

PRINTEMPS – ETE 2024 : 

Travaux par tranches 

RENTREE 2024 : 

Inauguration de la nouvelle 
COUR 

 

AVRIL – MAI – JUIN 2023 


